
Retrospective Meeting



What went WELL?



A documentação foi bem planejada

Conseguimos chegar num consenso na definição do projeto

A divisão das tarefas foi bem determinada.

Conseguimos definir o MER

Conseguimos realizar o DOR e DOD

What DIDN'T go WELL?



Não conseguimos iniciar o MVP em tempo hábil.

Não tínhamos definido a rastreabilidade

Dificuldade na formulação do BPMN

Gestão de tempo comprometida.

ACTION plan and **GOALS**



Correção da nossa documentação para ter rastreabilidade

Implementação do MVP da melhor forma possível

Reformulação do BPMN para o processo de desenvolvimento